

Evidenční číslo: 2146/2025-KSÚS
Jednací číslo: 19/25/KSUS/OI/CERobec Tři Dvory
Osvoboditelů 271
280 02 Tři Dvory
IDDS: dbmbkg2

| | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| OBECNÍ ÚŘAD TŘI DVORY | | Číslo dopor. <i>def. kč.</i> |
| 14. 01. 2025 | | Zpracoval: <i>[signature]</i> |
| Došlo: | | |
| Č. j. <i>58/25</i> | <i>[initials]</i> | <i>[signature]</i> |

Vaše číslo jednací
769/24/VoVyřizuje
Ing. Přemysl Vlček

V Praze dne 13. 1. 2025

Věc: Odpořď na Podnět na prověřeni postupu při prováděni veřejné zakázky „II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křiřovátka“ ze dne 20. 12. 2024

Vážená paní starostko,

Předně Vám chceme poděkovat za Váš podnět a za bdělost nad činností, jenž se děje na silnicích Středočeského kraje.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen „KSÚS“) tímto potvrzuje, že obdržela Váš podnět na prověřeni postupu při prováděni veřejné zakázky „II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křiřovátka“ ze dne 20. 12. 2024, č. j. 769/24/Vo (dále jen „Podnět“). S ohledem na to, že KSÚS s mnoha tvrzeními obsaženými v Podnětu nemůže souhlasit, vyjadřuje se k němu tímto tak, jak je uvedeno níže.

KSÚS předně sděluje, že z její strany došlo, zejména na podkladě Vašeho Podnětu, k prověřeni průběhu realizace Veřejné zakázky. Nelze než zkonstatovat, že prováděni veřejné zakázky „II/322 Kolín, ul. Třídvorská, okružní křiřovátka“ (dále jen „Veřejná zakázka“) probíhá zcela jednoznačně v souladu s právními předpisy, a to zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce i v souladu se smlouvou o dílo č. SMLD-0533/00066001/2024 (dále jen „Smlouva“).

Ze strany zhotovitele, společnosti STRABAG Silnice a.s., IČO: 45359041, se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice (dále jen „zhotovitel“), jsou plněny veškeré podmínky zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Je taktéž cílem zhotovitele minimalizovat zásah do práv všech dotčených osob, zejména obyvatel města Kolína a přilehlých obcí.

K Podnětu KSÚS dále sděluje následující.

Předmětem Veřejné zakázky je provedení stavby, konkrétně rekonstrukce nevyhovujícího stavu pozemní komunikace II/322 na území města Kolína. Tato rekonstrukce se skládá **ze tří částí**, a to:

- 1.) z přestavby současné průsečné křižovatky ulic Třídvorská a K Vinici na novou okružní křižovatku;
- 2.) z rekonstrukce silničního úseku od této nové okružní křižovatky ke křižovatce s pozemní komunikací II/125, v nejsevernější větvi mimoúrovňové křižovatky s touto pozemní komunikací (ul. Ovčárecká); a
- 3.) z rekonstrukce silničního úseku od této nové okružní křižovatky až ke konci města Kolína, ve směru na obec Tři Dvory;

(dále jen „**Stavba**“).

Na tuto Stavbu je v rámci stanovení objízdných tras vydáno platné Dopravně inženýrské opatření, resp. rozhodnutí, dle kterého jsou mimo jiné stanoveny veškeré objízdné trasy.

Doba k dokončení Veřejné zakázky činí dle čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy 8 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou je KSÚS vyhlášena zimní technologická přestávka.

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 25. 7. 2024.

Zimní technologická přestávka, je přestávka, během které jsou práce na Stavbě **dočasně přerušeny** (nikoliv však zastaveny, jak uvádíte), a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci Stavby, za kterých dle technologických předpisů nelze Stavbu provádět.

Zimní technologická přestávka (dále jen „Přestávka“) byla vyhlášena dne 18. 12. 2024.

První část Stavby, tedy přestavba průsečné křižovatky ulic Třídvorská a K Vinici na novou okružní křižovatku (dále jen „**Okružní křižovatka**“), byla **dokončena a otevřena k předčasnému užívání dne 18. 10. 2024**. K tomuto otevření zhotovitel přistoupil, ačkoliv tak učinit nemusel, a to primárně z **důvodu veřejného zájmu na minimalizaci zásahu do práv a oprávněných zájmů všech dotčených osob, a to zejména obyvatel města Kolína a přilehlých obcí.**

Druhá část Stavby, tedy rekonstrukce silničního úseku od Okružní křižovatky ke křižovatce s pozemní komunikací II/125, v nejsevernější větvi mimoúrovňové křižovatky s touto pozemní komunikací (ul. Ovčárecká), je vzhledem k náročnosti oprav dvou zde se nacházejících mostů před dokončením. Tato část se zhotoviteli, bohužel, i přes veškerou snahu nepodařila dokončit do začátku zimní technologické přestávky, a bude tak dokončena bezprostředně po jejím ukončení. **Zhotovitel má následně v úmyslu, obdobně jako v případě Okružní křižovatky, tuto část otevřít k předčasnému užívání, a to opět ze své dobré vůle, jelikož taková povinnost mu ze Smlouvy neplyne.**

Do zahájení vyhlášené Přestávky probíhaly stavební práce na Veřejné zakázce ode dne předání staveniště ze strany KSÚS a města Kolín zhotoviteli celkem po dobu 4 měsíců a 23 dní. K dokončení a předání Stavby tak zhotoviteli zbývá ještě více než 3 měsíce.

Po ukončení Přestávky, tedy až pominou důvody jejího zahájení, bude neprodleně dokončena a zpřístupněna druhá část Stavby a současně budou zahájeny stavební práce na třetí části Stavby. Zhotovitel dokonce ani v průběhu vyhlášené Přestávky nelení, a připravuje plán stavebních prací na poslední, třetí, část Stavby, spočívající v rekonstrukci silničního úseku od Okružní křižovatky až ke konci města Kolína, ve směru na obec Tři Dvory.

Vzhledem k tomu, že se sice jedná o rekonstrukci kratšího úseku pozemní komunikace než v případě prvních dvou částí Stavby, z hlediska oprav a plánovaných uzavírek se jedná o poměrně komplikovaný úsek, kde se mimo jiné nachází i velké množství provozoven a areálů, z nichž některé jsou přístupné pouze z ulice Třídvorská, popř. do některých je třeba mít zajištěn přístup po celý den. Z těchto důvodů bylo vyvoláno nezávazné **veřejné projednání průběhu oprav a plánovaných uzavírek tohoto úseku pozemní komunikace, které se konalo dne 27. 11. 2024.** K tomuto projednání bylo přistoupeno především z toho důvodu, aby se zhotovitel při provádění stavby pokusil co nejvíce vyjít vstříc všem zúčastněným stranám a co nejméně zasahovat do jejich práv a oprávněných zájmů, to vše ale tak, aby byla třetí část Stavby provedena s maximální pečlivostí, v nejvyšší kvalitě a v co nejkratším termínu. V rámci tohoto projednání byly vyslechnuty **veškeré podněty, názory a požadavky všech zúčastněných stran**, které je následně taktéž písemně zaslaly zhotoviteli ke zpracování. **V současné době je zhotovitel zpracovává a vytváří plán průběhu třetí části Stavby.**

Vzhledem ke všemu výše uvedenému, a taktéž vzhledem k možnému zastižení nevyhovujícího stavu inženýrských sítí v podloží daného úseku pozemní komunikace (když tento již byl zjištěn při realizaci předchozích částí Stavby) či vzhledem k jiným možným stavebním komplikacím, samozřejmě může nastat situace, že zhotovitel nebude schopen dodržet příslušné ujednání Smlouvy a původně sjednaná doba realizace díla bude muset být prodloužena dodatkem ke Smlouvě. V současné době však nelze takovou situaci předjímat a zhotovitel postupuje podle schváleného harmonogramu prací.

Jak již bylo výše uvedeno, zhotoviteli zbývá k dokončení a předání díla ještě více než tři měsíce.

Vzhledem k uvedenému Vám KSÚS zdvořile děkuje za Podnět, konstatuje však, že námitky a připomínky obsažené ve Vašem Podnětu nepovažuje za důvodné, a vzhledem k respektování harmonogramu realizace díla i za předčasné.

V úctě

Ing. Aleš
Čermák, Ph.D.
MBA

Digitálně podepsal Ing.
Aleš Čermák, Ph.D. MBA
Datum: 2025.01.13
16:00:51 +01'00'

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel

Rozdělovník:

Obec Tři Dvory
Město Kolín
Krajský úřad Středočeského kraje